

Plnění opatření PZKO_2020_5 (Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno CZ06A)

Úsek Žabovřesky I (II.etapa)

Aktuální stav plnění:

Probíhá realizace: 12/2020 -2024

Úkoly z PZKO

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roka od vydání Programu ve Věstníku MŽP

- ***Splněno***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Splněno***

Úsek Tomkovo náměstí

Aktuální stav plnění:

Předpoklad realizace: 6/2021 - 2024

Úkoly z PZKO

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Splněno***

Brno, VMO – Rokytova

Aktuální stav plnění:

Probíhá realizace: 4/2021 – 2024

Úkoly z PZKO

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Splněno***

Úsek Vinohrady

Aktuální stav plnění:

Dne 23. 6. 2020 byl schválen záměr projektu. Probíhá doplnění předběžného GTP. Vyhotovuje se studie, která s konečnou platností zafixuje směrové a výškové vedení tunelu. Studie byla s dotčenými městskými částmi projednána na přelomu března a dubna 2021. Následně bude zadán projekt podrobného geotechnického průzkumu, v tomto případě průzkumné štoly. Předpoklad realizace: 2027-2032.

Úkoly z PZKO

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání Programu ve Věstníku MŽP

- ***Plněno průběžně***

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***

Úsek Ostravská radiála

Aktuální stav plnění:

Probíhá technicko - ekonomické posouzení mostů. Také byly v 07/2020 zahájeny práce na zpracování dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti. Předpoklad realizace: 2026 – 2029.

Úkoly z PZKO

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání Programu ve Věstníku MŽP

- ***Plněno průběžně***

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***

Úsek Bratislavská radiála

Aktuální stav plnění:

Vzhledem k přípravě nového ÚP města Brna je aktuální příprava stavby pozastavena. Předpoklad schválení nového ÚP města Brna se předpokládá v roce 2022. Poté bude možno obnovit přípravu stavby. Předpoklad realizace: 2029 -2032

Úkoly z PZKO

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: 3 roky vydání Programu ve Věstníku MŽP

- ***Plněno průběžně***

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: 2,5 roku od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***

Úsek Bratislavská radiála – Heršpická

Aktuální stav plnění:

Dne 3. 12. 2019 byla uzavřena smlouva na zpracování orientačního hydrogeologického průzkumu. V 01/2021 byla zadána studie prověřující křížení s Železničním uzlem Brno. Samotnou realizaci stavby lze očekávat až po roce 2033.

Úkoly z PZKO

Předložení oznámení záměru příslušnému úřadu: do 8 měsíců od vydání Programu ve Věstníku MŽP

- ***Nesplněno***

Scénář 1) V případě vydání rozhodnutí o tom, že záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o tom, že záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí

- ***Navazuje na předchozí krok***

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- **Navazuje na předchozí krok**

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Scénář 2) V případě vydání odůvodněného závěru o tom, že záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí

Doručit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí příslušnému úřadu: do 14 měsíců od jeho vydání odůvodněného závěru

- **Navazuje na předchozí krok**

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí

- **Navazuje na předchozí krok**

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- **Navazuje na předchozí krok**

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- **Navazuje na předchozí krok**

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- **Navazuje na předchozí krok**

Úsek Pražská radiála – Heršpická

Aktuální stav plnění:

Dne 3. 12. 2019 byla uzavřena smlouva na zpracování orientačního hydrogeologického průzkumu. Samotnou realizaci stavby lze očekávat až po roce 2033. V přípravě bude pokračováno po vyřešení situace ohledně stavby VMO Jih Bratislavská radiála – Heršpická.

Úkoly z PZKO

Předložení oznámení záměru příslušnému úřadu: do 8 měsíců od vydání Programu ve Věstníku MŽP

- **Nesplněno**

Scénář 1) V případě vydání rozhodnutí o tom, že záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí

- **Navazuje na předchozí krok (předložení oznámení záměru)**

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o tom, že záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Scénář 2) V případě vydání odůvodněného závěru o tom, že záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí

- **Navazuje na předchozí krok (předložení oznámení záměru)**

Doručit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí příslušnému úřadu: do 14 měsíců od jeho vydání odůvodněného závěru

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

MÚK Kývalka-MÚK Brno-západ

Aktuální stav plnění:

Probíhá zpracování aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost pro územní řízení. Jsou zpracovány projektové podklady jako je aktualizace fotogrammetrického zaměření (01/2018), aktualizace biologického průzkumu (11/2019) a migrační studie (11/2019). Předpoklad realizace je 2026 -2030.

Úkoly z PZKO

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání Programu ve Věstníku MŽP

- **Plněno průběžně**

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- **Navazuje na předchozí krok**

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- **Navazuje na předchozí krok**

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- **Navazuje na předchozí krok**

MÚK Brno-západ-MÚK-Brno-centrum

Aktuální stav plnění:

Probíhá zpracování aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost pro územní řízení. Jsou zpracovány projektové podklady jako je aktualizace fotogrammetrického zaměření (01/2018), aktualizace biologického průzkumu (11/2019) a migrační studie (11/2019). Vzhledem k nutnosti koordinace záměru se stavbou VRT bude nutné navrhnout technické řešení nových mostních objektů a dalších činností, tak aby byl zajištěn soulad technických řešení obou staveb. Podání žádosti o vydání ÚR se předpokládá v roce 2023. Předpoklad realizace 2027 -2030.

Úkoly z PZKO

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání Programu ve Věstníku MŽP

- ***Plněno průběžně***

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***

Brno-centrum-Brno-jih

Aktuální stav plnění:

Stavba má pravomocné územní rozhodnutí od 7/2020. Probíhá projektová činnost (DUSP) nového mostu D1-233. Začlenění nového mostu D1-233 bude řešeno změnou stavby před dokončením. Probíhá příprava zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

Úkoly z PZKO

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Nesplněno***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***

MÚK Brno-jih

Aktuální stav plnění:

Pravomocné územní rozhodnutí vydáno 22. 5. 2019. Čistopis dokumentace pro stavební řízení byl odevzdán v 07/2021. Byla zahájena majetkoprávní příprava a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení. Předpoklad vydání stavebního povolení je v 09/2022.

Úkoly z PZKO

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- ***Plněno průběžně***

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***

Brno-jih-Brno-východ

Aktuální stav plnění:

Probíhá zpracování aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost pro územní řízení. Předpoklad vydání ÚR je v r. 2022. Jsou zpracovány projektové podklady jako je aktualizace fotogrammetrického zaměření (01/2018), aktualizace biologického průzkumu (11/2019) a migrační studie (11/2019). Předpoklad realizace je 2026 -2030.

Úkoly z PZKO

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání Programu ve Věstníku MŽP

- ***Plněno průběžně***

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***

MÚK Černovická terasa - 1. etapa

Aktuální stav plnění:

Na 1. etapu stavby územní rozhodnutí nabylo právní moci 23. 7. 2016. Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení a inženýrská činnost a majetkoprávní příprava. Vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2022.

Úkoly z PZKO

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- ***Nesplněno***

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***

MÚK Černovická terasa - 2. etapa

Aktuální stav plnění:

Bylo zpracováno dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Bude žádáno o společné řízení, předpoklad vydání územního rozhodnutí v roce 2022.

Úkoly z PZKO

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání Programu ve Věstníku MŽP

- ***Plněno průběžně***

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- ***Bude žádáno o společné řízení (předpoklad vydání 2022)***

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***

Brno-východ-Holubice

Aktuální stav plnění:

Probíhá zpracování Dopravního modelu a technicko – ekonomické studie úseku Brno východ – Holubice.

Úkoly z PZKO

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání Programu ve Věstníku MŽP

- ***Nesplněno***

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***

D52 Brno, Jižní tangenta, včetně zkapacitnění D2

Aktuální stav plnění:

V 06/2020 bylo dokončeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. a byly zahájeny práce na zpracování dokumentace EIA. Ke zveřejnění zpracované dokumentace EIA došlo 1. 6. 2021. Veřejné projednání EIA se uskutečnilo 7. 9. 2021

Úkoly z PZKO

Doručit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí příslušnému úřadu: do 14 měsíců od jeho vydání odůvodněného závěru

- ***Splněno***

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí

- ***Plněno průběžně***

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***

X43 Troubsko – Kuřim

Aktuální stav plnění:

Společně s úsekem Kuřim – Bořitov probíhá zpracování technicko - ekonomická studie pro stanovení kategorie komunikace (koridor v ZÚR JMK schválen pro kapacitní silnici I. třídy). V roce 2022 budou zpracovány a předloženy ke schválení záměry projektu pro jednotlivé dílčí úseky. Celoroční biologický průzkum byl zahájen ve druhém pololetí 2021.

Úkoly z PZKO

Předložení oznámení záměru příslušnému úřadu: do 8 měsíců od vydání Programu ve Věstníku MŽP

- ***Nesplněno***

Doručit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí příslušnému úřadu: do 14 měsíců od jeho vydání odůvodněného závěru

- ***Navazuje na předchozí krok***

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 3 let od vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí

- ***Navazuje na předchozí krok***

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 2,5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení

- ***Navazuje na předchozí krok***

Zahájení stavby: do 5 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- ***Navazuje na předchozí krok***