| Oblast | 1. - 5. 12/2025 | 8. - 12. 12/2025 | 15. - 19. 12/2025 | 22. - 26. 12/2025 | 29. 12. - 2. 1/2025 | 5. - 9. 1/2025 | 12. - 16. 1/2025 | 19. - 23. 1/2025 | 26. 30. 1/2025 | 2.-6.2/2026 | 9.-13.2/2026 | 16.-20.2./2026 | 23.-27.2./2026 | 2.-6.3./2026 | 9.-13.3./2026 | 16.-20.3./2026 | 23.-27.3./2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Infobáze** | Příprava infobáze a zelené encyklopedie | Příprava infobáze a zelené encyklopedie | Příprava infobáze a zelené encyklopedie | | Příprava infobáze a zelené encyklopedie | Finalizace a validace expertním týmem | Finalizace a validace s týmem zadavatele | | | | | | | | | | |
| **Web: sekce Zelené encyklopedie** | Příprava technologického řešení a integrace | Příprava technologického řešení a integrace | Příprava technologického řešení a integrace | | | Příprava technologického řešení a integrace | Příprava obsahu | Příprava obsahu | Příprava obsahu | Spuštění webu | | | | | | | |
| **Web: newsletter** | Příprava technologického řešení a integrace | Příprava technologického řešení a integrace | Příprava technologického řešení a integrace | | | Příprava technologického řešení a integrace | Příprava obsahu | Příprava obsahu | Příprava obsahu | | | | | | | | |
| **Web: chatbot** | Příprava technologického řešení a integrace | Příprava technologického řešení a integrace | Příprava technologického řešení a integrace | | | Příprava technologického řešení a integrace | Příprava obsahu | Příprava obsahu | Příprava obsahu | | | | | | | | |
| **Sociální sítě: expertní videa (Youtube)** | | | | | | Natáčení expertních videí | Natáčení expertních videí | Natáčení expertních videí | Natáčení expertních videí | Střih a postprodukce | Publikace expertního videa | Publikace expertního videa | | | | | |
| **Sociální sítě (META a LinkedIn)** | Dodání manuálů a dat | Příprava vizuálního řešení všech formátů | Příprava vizuálního řešení všech formátů | | | Příprava vizuálního řešení všech formátů | Příprava obsahu | Příprava obsahu | Příprava obsahu | Příprava obsahu | Publikace 1x carousel, 1x infografika, 1x příběh obce | Publikace 1x infografika, 1x příběh obce | | | | | |
| **PR** | Příprava tiskové konference | Příprava tiskové konference | Příprava tiskové konference | | | Příprava tiskové konference + zadání průzkumu | Příprava TK obsahu | | Příprava TK obsahu | Tisková konference + rozeslání presskitů | Příprava tiskové konference | Příprava TK obsahu | 2. Tisková konference a rozeslání TZ | | Příprava tiskové konference | Příprava TK obsahu | 3. Tisková konference a rozeslání TZ |
| **Eventy** | Produkční plán (zafixování dat a míst) eventů | Produkční plán (zafixování dat a míst) eventů | Produkční plán (zafixování dat a míst) eventů | | | Zvací maily - reakce? p. Kelltner | | | | Event | Event | Event | Event | Event | Event | Event | Event |
| **Mediální kampaň** | Prioritizace formátů | | | | | | | | | Mediální kampaň | Mediální kampaň | Mediální kampaň | Mediální kampaň | Mediální kampaň | Mediální kampaň | Mediální kampaň | Mediální kampaň |