


PROTOKOL
o předání a převzetí díla

1. Datum zahájení přejímacího řízení: 22. 3. 2024.
2. Název akce (budovy nebo stavby): Stavební úpravy místností č. 245 a č. 246.
3. Objednatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, IČO: 001 64 801.
4. Zhotovitel: B.U.V., spol. s r.o., IČO: 411 92 231.
5. Smlouva o dílo (SoD) č.: 240067 ze dne 8. 3. 2024.
6. Popis předmětu díla:
Stavební úpravy místností č. 245 a č. 246 v rozsahu provedených prací, jež jsou jako Příloha č. 1 součástí tohoto protokolu.
7. Datum zahájení prací dle SoD: 8. 3. 2024, datum dokončení díla dle SoD: 28. 3. 2024.
8. Datum skutečného zahájení prací: 26. 2. 2024, přípravné práce, stěhování mobiliáře apod.
9. Datum skutečného dokončení prací: 22. 3. 2024.
10. Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody:
Viz Příloha č. 1.
11. Soupis vad a nedodělků při odevzdání a převzetí a termín jejich odstranění:
Viz Příloha č. 2 tohoto protokolu.
12. Dohoda o opatřeních a zajištění přístupu za účelem odstranění nedodělků:
Vady a nedodělky zjištěné při předávání a přebírání díla nebrání jeho řádnému užívání a budou odstraněny nejdéle do 25. 3. 2024.
13. Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení:
Zástupce objednatele převzal od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení ve formátu *.dwg.
14. Listinné doklady v průběhu realizace výstavby:
Viz bod. 18 tohoto protokolu.
15. Datum ukončení přejímacího řízení: 22. 3. 2024
16. Prohlášení:
Podpisem tohoto „PROTOKOLU o předání a převzetí díla“ zhotovitel předává a objednatel přejímá provedené dílo za podmínek uvedených v tomto protokolu. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.
17. Záruční doba: 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, tj. do 21. 3. 2026.

18. Soupis příloh, které tvoří součást tohoto protokolu:

- Příloha č. 1 – Soupis provedených prací;
- Příloha č. 2 – Soupis vad a nedodělků při předání a převzetí díla;
- Příloha č. 3 – Stavební deník (pouze u objednatele v listinné podobě);
- Příloha č. 4 – Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení č. 014/2024 ze dne 13. 3. 2024;
- Příloha č. 5 – Fotodokumentace z průběhu provádění díla a o jeho předání a převzetí (zasláno elektronicky všem účastníkům předání a převzetí díla);
- Příloha č. 6 – Protokol o kontrole provozuschopnosti PBZ.

19. Vyjádření účastníků řízení:



20. Tento protokol je pořízen ve třech (3) vyhotoveních, kdy po jeho podpisu obdrží účastníci předání a převzetí díla vždy po jednom (1) jeho vyhotovení.

Účastníci předání a převzetí:

Zástupce zhotovitele:



Zástupce objednatele:



Technický dozor investora:



Projektant: -

podpis:



podpis:



podpis: