Ministerstvo Zivotniho prostredi

Evidenéni Eislo; ENV/2024/239428
Cislo jednaci: MZP/2024/130/895

PROTOKOL
o pfedani a prevzetf dfla
1. Datum zahajeni prejimaciho fizeni: 22. 3. 2024.
2. Nazev akce (budovy nebo stavby): Stavebni upravy mistnosti €. 245 a €. 246.
3. Objednatel: Ceska republika — Ministerstvo #ivotniho prostied, ICO: 001 64 801.
4, Zhotovitel: B.U.V.,, spol. s r.0., ICO: 411 92 231.
5. Smlouva o dilo (SoD) ¢.: 240067 ze dne 8. 3. 2024,
6. Popis pfedmétu dila:
Stavebni Upravy mistnosti €. 245 a &. 246 v rozsahu provedenych praci, jeZ jsou jako Pfiloha €. 1
soutésti tohoto protokolu.
7. Datum zahdjeni praci dle SoD: 8. 3. 2024, datum dokonceni dila dle SoD: 28. 3. 2024,
8. Datum skute¢ného zahdjeni praci: 26. 2. 2024, pfipravné préce, stéhovani mobilidfe apod.
9. Datum skuteéného dokonceni praci: 22. 3. 2024.
10. Odchylky od schvéleného projektu a jejich dlvody:
Viz Pfiloha €. 1.
11. Soupis vad a nedodélkd pri odevzdani a pfevzeti a termin jejich odstranéni:
Viz Pfiloha €. 2 tohoto protokolu.
12. Dohoda o opatienich a zajisténi pristupu za G¢elem odstranéni nedodélkd:
Vady a nedodélky zjisténé pfi predavani a prebirani dila nebrani jeho fadnému uZivani a budou
odstranény nejdéle do 25. 3. 2024.
13. Udaje o prevzeti dokumentace skutetného provedent:
Zastupce objednatele pfevzal od zhotovitele dokumentaci skutecného provedeni ve formdtu
* dwg.
14. Listinné doklady v prib&hu realizace vystavby:
Viz bod. 18 tohoto protokolu.
15. Datum ukonceni prejimaciho fizeni: 22. 3. 2024
16. Prohlaseni:
Podpisem tohoto ,PROTOKOLU o pfedani a prevzeti dila” zhotovitel predévé a objednatel piejima
provedené dilo za podminek uvedenych vtomto protokolu. Timto pfedanim nejsou dotéena
prava a povinnosti vyplyvajici z uzavieného smluvniho vztahu.
17. Zarutni doba: 24 mésicl od protokoldrniho predani a pirevzeti dila, tj. do 21. 3. 2026.
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18. Soupis piiloh, které tvorf soutast tohoto protokolu:
Priloha €. 1 — Soupis provedenych praci;
Pfiloha & 2 — Soupis vad a nedodélk( pfi predani a prevzeti dila;
Ptiloha €. 3 — Stavebni denik (pouze u objednatele v listinné podobé);
Pfiloha ¢. 4 — Zpréva o pravidelné revizi elektrického zafizeni €. 014/2024 ze dne 13. 3. 2024;
Pfiloha ¢. 5 — Fotodokumentace z prib&hu provédéni dila a o jeho predani a prevzeti (zasldno
elektronicky viem Gcastnikiim predani a prevzeti dila);
Pfiloha ¢. 6 — Protokol o kontrole provozuschopnosti PBZ.

19. Vyjadfeni ucastnikd fizenf:

20. Tento protokol je pofizen ve tfech (3) vyhotovenich, kdy po jeho podpisu obdrzi (€astnici pfedant
a prevzeti dila vzdy po jednom (1) jeho vyhotoveni.
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